
RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN FORMATO: IAM-F04
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MARZO CERRADO

NOMBRE
NÚMERO DE UBICACIÓN MODALIDAD EMPRESA CONTRATO

PROGRAMA COMPONENTE PROYECTO RAMO PARTIDA
IMPORTE % DE AVANCENÚMERO DE FUENTE SUBFUENTE SUB SUBFUENTE

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN CONSTRUCTORA
OBRA LOCALIDAD DOMICILIO FECHA NÚMERO IMPORTE DE FINANC. DE FINANC. DE FINANC. COMPROMETIDO MODIFICADO ACTUALIZADO DEVENGADO PAGADO POR EJERCER FÍSICO FINANCIERODE LA OBRA ESPECÍFICA O PROVEEDOR

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRAS POR CONTRATO
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ANEXO

ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4

ETAPA DE PLANEACIÓN ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN
 1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal  1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa  1. Factura de la estimación
 2. Acta de Selección de Obra  2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio  2. Generadores
 3. Acta de Priorización de Obras  3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)  3. Reporte fotográfico
 4. Acta de Integración de Comité de Obras  4. Bases de Licitación  4. Notas de bitácoras
 5. Convenio de Concertación  5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra

 6. Acta de la Junta de Aclaraciones
EXPENDIENTE TÉCNICO  7. Acta de Apertura Técnica

 1. Croquis de macro localización  8. Dictamen Técnico y Análisis detallado
 2. Croquis de micro localización  9. Acta de Apertura Económica
 3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos) 10. Dictamen Económico y Análisis detallado
 4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración) 11. Dictamen
 5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones 12. Acta de Fallo

13. Garantía de cumplimiento
14. Contrato
15. Garantía de anticipo
16. Numero del Convenio Modificatorio
17. Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio
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